
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Разработка и реализация проектов» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- УК-2.1: Анализирует поставленную цель и формулирует задачи, которые необходимо решить для 

еѐ достижения; 
- УК-2.2: Выбирает оптимальный способ решения задач с учѐтом существующих ресурсов и 

ограничений; 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Разработка и реализация проектов» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 6. 

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ. Роль и место управления 

проектами в системе современных  знаний менеджмента. Проектный подход к принятию 

управленческих  решений, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. Системный подход к разработке проектов: сущность и содержание.  Основные 

компоненты и особенности.. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА. Жизненный цикл продукта и проекта. Окружающая среда проекта. 

Анализ поставленной цели и формулировка задач. Субъекты и инструментарий управления. 

Краткая характеристика: Участники проекта. Команда проекта. Управляющий проекта. 

Организационные структуры проекта. Руководство и лидерство. Решение проблем. Переговоры, 

деловые встречи. Информационные технологии в проекте. Стандарты и нормы. Правовое 

обеспечение проекта. Инструментарий управления проектами. Процессы управления. Определение 

и содержание. Проектно-ориентированные процессы. Процессы управления проектом(группы 

процессов): Группы процессов: инициации; планирования; выполнения; контроля и закрытия. 

Функции управления: управление предметной областью проекта; управление временем в проекте; 

управление стоимостью в проекте; управление качеством в проекте; управление риском в проекте; 

управление персоналом в проекте; управление коммуникациями в проекте; управление 

контрактами и поставками в проекте; управление изменениями в проекте.. 

3. ПРЕДПРОЕКТНАЯ ФАЗА ПРОЕКТА. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

ПРОЕКТА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ. Планирование проекта. Планирование 

предметной области проекта. Планирование проекта по временным параметрам и ограничениям. 

Планирование стоимости ресурсов проекта. Разработка сводного плана проекта. Определение 

качества проекта. Проектирование информационного обеспечения проекта. Оценка внешней среды 

проекта. Прогнозирование и определение риска и его оценка. Контрактная работа в проекте. 

Бизнес-планирование создания и развития новых организаций.. 

4. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА С УЧЁТОМ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕСУРСОВ И 

ОГРАНИЧЕНИЙ. Планирование проекта. Планирование предметной области проекта. 

Планирование проекта по временным параметрам и ограничениям. Планирование стоимости 

ресурсов проекта. Разработка сводного плана проекта. Определение качества проекта. 

Проектирование информационного обеспечения проекта. Оценка внешней среды проекта. 

Прогнозирование и определение риска и его оценка. Контрактная работа в проекте. 

Бизнес-планирование создания и развития новых организаций.. 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. Выбор оптимального способа организации работ выполнения 

проекта с учѐтом существующих ресурсов и ограничений. Контроль и регулирование хода 

выполнения проекта. Создание коммуникационной системы проекта. Управление проектом, 

программа внедрения технологических и продуктовых инноваций или организационных 

изменений. Контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 



контрактов; координация деятельности исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

6. ЗАВЕРШЕНИЕ (РЕАЛИЗАЦИЯ) ПРОЕКТА. Этапы закрытия проекта. Послепроектное 

обслуживание. Анализ эффективности реализации проекта и его целей и задач.. 
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